

Pressemelding:

EVALUERING AV PROSJEKTET BIOREG.

BIOREG.

Prosjektet har vært regionens tyngste satsing finansiert med regionale partnerskapsmidler. (*) BIOREG startet opp i 2003 som et treårig prosjekt, med prosjektleder i full stilling.

I prosjektbeskrivelse, revidert i jan. 2005, er følgende hovedmål definert:

"Hadeland skal befeste og styrke sin posisjon som den ledende bioenergiregionen i Norge. Hadeland skal være ledende innen kompetanse og utvikling, i praktisk anvendelse, samt innen næringsutvikling, produksjon – og bruk av bioenergi."

I løpet av tredje driftsår ønsket styringsgruppa å få en ekstern vurdering av prosjektet. Regionrådet sluttet seg til dette og Østlandsforskning ble engasjert for å foreta vurderingen. I tillegg til å utrede om målene for prosjektet var nådd, ønsket regionrådet at evalueringa også skulle vurdere om prosjektet burde videreføres, og ev i hvilken form dette burde skje.

Evalueringsrapporten til Østlandsforskning forelå i desember og ble presentert for BIOREG sin styringsgruppe 9. des. 2005. Styringsgruppa ønsket å behandle rapporten internt før den ble gjort offentlig tilgjengelig. Bakgrunnen for dette var bl.a. den uavklarte situasjonen det på dette tidspunktet var i forhold til videre bioenergisatsing i Innlandet. J.fr Innlandet 2010 og sak fra kom.1 til fylkestinget i desember.

Rapporten bygger på datainnsamling gjennomført ved hjelp av kvalitative metoder – i hovedsak dokumentanalyser og intervjuer.

Konklusjoner og anbefalinger er presentert i Kap. 5 i rapporten og kan oppsummeres med følgende hovedpunkter:

- BIOREG vurderes til å ha bidratt til en generell økt fokus på bioenergi i regionen.
- Prosjektet har markert Hadeland på det nasjonale bioenergikartet.
- Prosjektet har ført til høy bevissthet om bioenergi blant politikerne i regionen.
- Styringsgruppa har ikke fungert godt. Manglende anledning til å bruke tid på arbeidet ser ut til å være den viktigste årsaken.
- Samspillet mellom styringsgruppa og prosjektleder har ikke vært god nok.
- FoU-satsingen har vært omdiskutert.
- En kunne nådd lenger gjennom et bedre samspill med Energigården.
- En har ikke lykkes godt nok i samarbeidet med det lokale næringslivet.

I en oppsummerende sluttkommentar, som bygger på informasjon fra informantene, heter det imidlertid:

"Man ser nå at det begynner å "røre" på seg i regionen, og at det er viktig at "motoren ikke slås av". Av den grunn er det svært ønskelig at prosjektet videreføres – om enn i annen form enn dagens."

Det pekes videre på at tre år er et kort tidsperspektiv i bioenergisammenheng. Miljøer og anlegg bygges gradvis opp.

De konklusjoner og anbefalinger som er gitt i rapportens Kap. 5 har vært viktige for oss i arbeidet med det videre bioenergisatsing på Hadeland og mot Arena Bioenergi i Innlandet 2010.

Aktuelle næringsaktører har nå samlet seg om å utarbeide søknad om ARENA-prosjekt hvor senteret, "navet", legges til Energigården. Erik Eid Hohle leder styringsgruppa som skal utarbeide forstudie/forprosjekt.

I regionen er det nedsatt en arbeidsgruppe som skal avklare hvordan Hadeland kan framstå som "tumlepass" og demonstrasjonsregion for bioenergiprojekter. Prosjektet skal støtte opp om ARENA-satsingen og medvirke til næringsutvikling og "spinn off" i regionen.

Harald N. Nessjøen
Styreleder
BIOREG
Telefon: 917 52 979

Rapport fra Østlandsforskning - Rapport nr.: 20/2005
<http://www.ostforsk.no/rapport/pdf/202005.pdf>